

DOKUMEN PANDUAN STRUKTUR & SINERGI DIREKSI GREEN PENDAP STARTUP (V11)

BAB I: DAFTAR JABATAN & JURUSAN TUGAS (JOB DESCRIPTION)

1. Creative Director (CD) — Kelompok Kreatif

- **Peran dalam Sprint:** Bertindak sebagai *Product Owner* (PO).
- **Tanggung Jawab Utama:** Menjadi pemegang visi tertinggi dari game yang diciptakan serta penentu prioritas fitur yang harus dibuat oleh tim.
- **Tugas Spesifik:**
 - Merumuskan konsep awal, cerita, dan core gameplay ke dalam *Game Design Document* (GDD) yang kemudian dipecah menjadi daftar tugas utama (*Product Backlog*).
 - **Batas Otoritas Cakupan Proyek:** Wajib meminta ACC dari Business Director untuk setiap ide fitur atau mekanik baru yang berpotensi memperpanjang waktu rilis atau melebihi kapasitas waktu luang yang dimiliki tim.
 - **Fase Planning:** Menentukan prioritas tugas di awal Sprint berdasarkan fitur yang sudah disepakati bersama.
 - **Fase Review:** Menilai, mencoba, dan memberikan persetujuan akhir (*Acceptance*) apakah hasil kerja tim di akhir Sprint sudah sesuai dengan standar visi kreatif game.

2. Technical Director (TD) / Technical Lead — Kelompok Kreatif

- **Peran dalam Sprint:** Kepala Tim Teknis / *Technical Lead*.
- **Tanggung Jawab Utama:** Bertanggung jawab atas seluruh arsitektur teknologi, stabilitas kode, dan penentu batasan performa teknis game.
- **Tugas Spesifik:**
 - **Pemilihan & Batasan Teknologi:** Memilih *game engine*, *framework*, dan *tools* pengembangan yang paling efisien untuk kapasitas startup.
 - **Koordinasi Lintas Divisi:** Wajib berkoordinasi erat dengan Artist/Audio Director untuk memberikan batasan teknis (*technical constraints*) yang jelas mengenai apa saja yang bisa dieksekusi oleh *engine* dan tim (seperti batasan jumlah poligon, ukuran resolusi tekstur, atau format audio) agar game tidak *lag* atau tidak stabil.
 - **Fase Implementation:** Mengawasi jalannya *coding* dan turun tangan langsung membantu memecahkan kendala teknis berat (*technical blocker*) yang dihadapi programmer agar target Sprint tidak meleset.

3. Artist / Audio Director — Kelompok Kreatif

- **Peran dalam Sprint:** Kepala Tim Estetika / *Art Lead*.
- **Tanggung Jawab Utama:** Menjamin estetika visual dan atmosfer suara game yang diproduksi tetap konsisten, indah, namun tetap patuh pada batasan teknis yang ada.
- **Tugas Spesifik:**
 - Menentukan *art style* game berdasarkan **panduan batasan kemampuan teknologi** yang sudah disepakati bersama *Technical Lead*.
 - Mengarahkan tim 2D, 3D, Animator, dan Audio dalam mengeksekusi aset sesuai dengan target kesepakatan saat *Planning*.
 - Menyuplai aset visual siap pakai kepada *Business Director* untuk kebutuhan konten publikasi di media sosial.

4. Business Director — Kelompok Bisnis & Manajemen

- **Peran dalam Sprint:** Pemangku Kepentingan Utama / *Strategist & Gatekeeper*.
- **Tanggung Jawab Utama:** Menjaga arah strategi organisasi, publikasi, manajemen komunitas, serta bertindak sebagai pengontrol realita waktu dan skala studio.
- **Tugas Spesifik:**
 - **Otoritas Cakupan Kerja (Gatekeeping):** Memberikan atau menolak ACC terhadap proposal fitur/konsep dari *Creative Director* berdasarkan perhitungan batas waktu pengerjaan proyek dan ketersediaan *resource* tim saat ini.
 - **Perencanaan Strategis Masa Depan (Studio Growth):** Merancang *roadmap* arah studio jangka panjang (1, 3, hingga 5 tahun), memantau tren pasar, dan mencari peluang kolaborasi strategis dengan komunitas atau platform game.
 - **Marketing & Komunitas:** Mengawasi pengelolaan website dan strategi konten media sosial (X/TikTok/Discord) untuk membangun basis komunitas gamer sejak fase prototipe.
 - **Surat-Menyurat Eksternal:** Bertanggung jawab atas korespondensi resmi dengan pihak luar, pengajuan pameran komunitas, dokumen hukum dasar, dan kesepakatan kerja sama platform digital.

5. Operations Director — Kelompok Bisnis & Manajemen

- **Peran dalam Sprint:** Manajer Operasional Studio / *Operations Lead*.
- **Tanggung Jawab Utama:** Mengelola manajemen internal, kebijakan komitmen tim, surat-menyurat administrasi, dan menjaga visi budaya perusahaan agar tim bisa fokus menjalankan Sprint tanpa gangguan luar.
- **Tugas Spesifik:**
 - Menyusun kebijakan jam kerja yang fleksibel namun efisien demi menjaga kenyamanan bekerja tim sukarela/non-profit agar terhindar dari *burnout* (*anti-crunch culture*).
 - **Surat-Menyurat Internal & Administrasi:** Menangani dokumen internal (surat tugas tim, Surat Keputusan kepengurusan, surat izin internal) serta mengelola kapasitas waktu luang SDM agar beban kerja terbagi rata.

6. Director of Project Management (PMO) — Kelompok Bisnis & Manajemen

- **Peran dalam Sprint:** *Sprint Facilitator* / Pengatur Ritme Proyek.
- **Tanggung Jawab Utama:** Bertindak sebagai arsitek penentu *timeline* proyek makro, koordinator jalannya alur kerja, dan penanggung jawab kelancaran transisi antar-fase Sprint (wasit produksi).
- **Tugas Spesifik:**
 - **Fase Planning:** Merancang *master timeline* makro studio, memimpin rapat perencanaan Sprint (*Sprint Planning*), dan membantu tim memecah tugas besar menjadi target dua mingguan yang terukur (*Sprint Backlog*).
 - **Fase Implementation:** Memantau pergerakan tugas tim secara asinkronus (lewat *tools* seperti Trello/Jira/Notion) tanpa mengganggu tim dengan rapat harian, serta menjembatani koordinasi jika ada hambatan antar-departemen.
 - **Fase Review:** Memfasilitasi rapat penutupan Sprint (*Sprint Review & Retrospective*) untuk mendemonstrasikan produk jadi dan mengevaluasi efisiensi kerja tim untuk siklus berikutnya.

BAB II: TIMELINE SIMULASI PROYEK (Dari Ide Hingga Peluncuran)

Konteks Kasus: Sebagai proyek non-profit, studio memiliki target merilis sebuah Game MVP berdurasi 2 jam dalam waktu **6 Bulan (12 Siklus Lean Sprint)** menggunakan kapasitas waktu luang dari tim yang ada.

1. FASE PRE-PRODUCTION: PEMBUATAN PRODUCT BACKLOG & DESAIN SISTEM (Bulan ke-1 / Sprint 1 - 2)

Fokus: Kolaborasi Menyusun Backlog, Menentukan Batasan Teknologi, dan Penyusunan Peta Kerja.

- **Proses Kolaborasi Penyusunan *Product Backlog*:**
 1. **Creative Director** menulis daftar ide fitur (*User Stories*) yang ingin dimasukkan ke dalam game di sebuah draf mentah.
 2. Draf tersebut dibedah bersama **Technical Director (Technical Lead)**. TD menyaring ide tersebut berdasarkan batasan teknologi engine (Unity/Godot): "*Fitur A dan B aman untuk kapasitas engine kita. Tapi untuk fitur C terlalu berat dikembangkan oleh tim kecil, sebaiknya kita ganti mekaniknya agar lebih ringan.*" Creative Director menyetujui penyesuaian tersebut.
 3. Draf kemudian ditinjau oleh **Artist/Audio Director** untuk disesuaikan dengan kapasitas tim artist: "*Untuk animasi karakter utama, gaya Pixel Art 2D paling masuk akal dikerjakan agar target waktu terpenuhi. Jangan pakai animasi 3D yang butuh waktu render lama.*"
 4. Hasil penyaringan dari sisi teknis dan art tersebut dibawa ke **Business Director**. Setelah memastikan cakupan fiturnya masuk akal dengan ketersediaan waktu tim, Business Director **memberikan ACC**.

5. **PMO** mengambil daftar tugas yang sudah bersih dan sah di-ACC tersebut, lalu memasukkannya ke dalam *tools project management* (Trello/Notion) sebagai **Product Backlog Resmi**.
- **Operations Director & PMO: Operations Director** mengeluarkan Surat Keputusan internal mengenai aturan jam kerja sukarela yang fleksibel agar tim tidak merasa tertekan, sementara **PMO** merumuskan **Master Timeline 6 Bulan** dan menyiapkan rapat *Sprint Planning* pertama.

2. FASE PRODUCTION (Bulan ke-2 s/d ke-4 / Sprint 3 - 8)

Fokus: Siklus berulang Lean Sprint (Planning → Implementation → Review).

- **PMO:** Memimpin fase **Planning** di awal setiap Sprint untuk menarik tugas dari *Product Backlog* menjadi target 2 mingguan (*Sprint Backlog*). Selama fase **Implementation**, PMO memantau pergerakan tugas secara asinkronus agar tim bisa fokus bekerja tanpa rapat harian.
- **Technical Director & Artist Director (Sinergi Implementasi):** Saat fase *Implementation*, jika aset animasi yang dimasukkan oleh tim artist membuat game *lag*, **Technical Lead** langsung berkoordinasi kembali dengan **Artist Director** untuk memotong beberapa *frame* animasi agar performa game tetap stabil.
- **Business Director & Operations Director: Business Director** mengambil aset-aset visual yang sudah jadi dari *Art Director* untuk dipajang di media sosial studio (X/TikTok) secara organik guna membangun komunitas dan menarik minat pemain sejak awal. Sementara itu, **Operations Director** memastikan kenyamanan internal tim tetap terjaga dengan memantau kapasitas beban kerja agar tidak ada yang kelelahan.
- **Creative Director:** Di setiap akhir Sprint (Fase **Review**), ia memainkan versi game build terbaru untuk memastikan mekanik game terasa menyenangkan dan memberikan cap *Acceptance* jika tugas dinyatakan selesai.

3. FASE ALPHA & POLISHING (Bulan ke-5 / Sprint 9 - 10)

Fokus: Penghentian Fitur Baru, Perbaikan Bug, dan Kestabilan Game.

- **PMO:** Memimpin rapat koordinasi untuk mengunci *Product Backlog*. Tidak boleh ada tambahan fitur baru dari Creative Director agar tim bisa fokus pada pembersihan sisa error.
- **Technical Director & Artist Director: Technical Lead** mengoptimalkan performa kode, sementara **Artist Director** memastikan tidak ada visual yang tumpang tindih. Mereka melakukan *internal playtest* intensif bersama tim secara mandiri.
- **Creative Director:** Melakukan pengetesan menyeluruh untuk memastikan keseimbangan tingkat kesulitan game (*game balancing*).
- **Business Director & Operations Director: Business Director** mengunci halaman toko digital resmi (seperti Steam Page) dan mengurus administrasi peluncuran non-profit. **Operations Director** merapikan dokumen kepengurusan internal untuk persiapan pasca-rilis.

4. FASE LAUNCH & EVALUATION (Bulan ke-6 / Sprint 11 - 12)

Fokus: Peluncuran Resmi dan Evaluasi Pasca-Proyek.

- **Business Director:** Merilis game secara resmi ke publik (misal sebagai game gratis di

Steam atau Itch.io), menyebarkan info rilis ke komunitas gamer, dan memantau respons serta ulasan pemain untuk mengukur kesuksesan publikasi pertama studio.

- **Creative & Technical Director:** Berdiri siaga selama fase rilis. Jika pemain menemukan adanya bug kritis di hari pertama, **Technical Lead** segera memimpin tim membuat perbaikan cepat (*hotfix/patch*) dan mengunggahnya ke platform toko digital.
- **PMO & Operations Director:** **PMO** memimpin rapat *Sprint Review & Retrospective* terakhir untuk mendata semua kendala produksi selama 6 bulan terakhir agar menjadi bahan evaluasi di proyek selanjutnya. **Operations Director** menutup proyek secara resmi dengan memberikan piagam atau apresiasi internal kepada seluruh anggota tim yang telah berkontribusi secara sukarela.